

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NA TRAVESSA PAULO VASCONCELOS - NOSSA SENORA DAS DORES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA JOÃO DOS REIS LIMA NETO. Nº64 CENTRO
NOSSA SRA. DAS DORES-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22,03%

Ref : Março/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NA TRAVESSA PAULO VASCONCELOS - NOSSA SENORA DAS DORES	100	76.838,76	31,42	24.141,80	68,58	52.696,96						
01.01	CANTEIRO	1,15	898,23	1,15	898,23								
				100,00%									
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,07	818,44	1,07	818,44								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,24	952,79	1,24	952,79								
				100,00%									
01.04	PAVIMENTAÇÃO	77,55	59.584,27	23,20	17.826,08	54,35	41.758,19						
				29,92%		70,08%							
01.05	REDE DE ESGOTO	18,99	14.585,03	4,75	3.646,26	14,24	10.938,77						
				25,00%		75,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	76.838,76	31,42	24.141,80	68,58	52.696,96	0,00	0,00				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	76.838,76	31,42	24.141,80	100,00	76.838,76	100,00	76.838,76				